
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1

2 Baubeginn 0 Tage Di 01.01.08 Di 01.01.08

3

4 Leistungen AN Bau 186 Tage Mi 02.01.08 Mi 17.09.08

5 Technische Bearbeitung & Prüfung 40 Tage Mi 02.01.08 Di 26.02.08

6 Baustelleneinrichtung 6 Tage Di 29.01.08 Di 05.02.08

7 Baufeldfreimachung und
Baugrubenaushub, Verbau

15 Tage Mi 06.02.08 Di 26.02.08

8 Herstellung Pressstation 5 Tage Mi 27.02.08 Di 04.03.08

9 Injektionsarbeiten 20 Tage Mi 23.04.08 Di 20.05.08

10 Herstellung Rahmenbauwerk vor Ort 75 Tage Mi 27.02.08 Di 10.06.08

11 Vorbereitung Einpressen 2 Tage Mo 09.06.08 Di 10.06.08

12 Einpresssen, Erdaushub 10 Tage Mi 11.06.08 Di 24.06.08

13 Rückbau Schneide 2 Tage Mi 25.06.08 Do 26.06.08

14 Herstellung Wände Flügel 15 Tage Fr 27.06.08 Do 17.07.08

15 Bauwerkshinterfüllung 3 Tage Fr 18.07.08 Di 22.07.08

16 Herstellung Entwässerung 10 Tage Mi 23.07.08 Di 05.08.08

17 Herstellung Kappen 10 Tage Mi 06.08.08 Di 19.08.08

18 Komplettierung Bauwerk, Ausbau 10 Tage Mi 20.08.08 Di 02.09.08

19 Restarbeiten 6 Tage Mi 03.09.08 Mi 10.09.08

20 Baustellenberäumung 5 Tage Do 11.09.08 Mi 17.09.08
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Beispiel Bauzeitenplan
Unterführungsbauwerk

Einpressverfahren - Rahmen 3,0m überschüttet - ohne Abdichtung
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Projekt: Bauablauf
Datum: Do 23.10.08


