
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1

2 Baubeginn 0 Tage Di 01.01.08 Di 01.01.08

3

4 Leistungen AN Bau 191 Tage Mi 02.01.08 Mi 24.09.08

5 Technische Bearbeitung & Prüfung 40 Tage Mi 02.01.08 Di 26.02.08

6 Baustelleneinrichtung 6 Tage Di 29.01.08 Di 05.02.08

7 Baufeldfreimachung und
Baugrubenaushub, Verbau

15 Tage Mi 06.02.08 Di 26.02.08

8 Bodenaustausch für Gründung 5 Tage Mi 27.02.08 Di 04.03.08

9 Herstellung Fundamente 25 Tage Mi 05.03.08 Di 08.04.08

10 Herstellung Wände Rahmen 25 Tage Mi 09.04.08 Di 13.05.08

11 Herstellung Wände Flügel 15 Tage Mi 14.05.08 Di 03.06.08

12 Traggerüst / Schalung Überbau 10 Tage Mi 04.06.08 Di 17.06.08

13 Herstellung Überbau 25 Tage Mi 18.06.08 Di 22.07.08

14 Bauwerkshinterfüllung 5 Tage Mi 23.07.08 Di 29.07.08

15 Herstellung Entwässerung 10 Tage Mi 30.07.08 Di 12.08.08

16 Herstellung Kappen 10 Tage Mi 13.08.08 Di 26.08.08

17 Komplettierung Bauwerk, Ausbau 10 Tage Mi 27.08.08 Di 09.09.08

18 Restarbeiten / Überschüttung 6 Tage Mi 10.09.08 Mi 17.09.08

19 Baustellenberäumung 5 Tage Do 18.09.08 Mi 24.09.08
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Beispiel Bauzeitenplan
Unterführungsbauwerk

Ortbetonbauweise - überschüttet - ohne Abdichtung
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