8 Hosssco Siradon. g HESSEN Beispiel Bauzeitenplan a
- e E Unterfiihrungsbauwerk SchiBler-Plan

. Fertigteil mit Unterteilung in 2 Bauabschnitte - Ingenieurgesellschaft mbH
Rahmen direkt befahren - mit Abdichtung

Nr. | Vorgangsname Dauer Anfang Ende | Monat 1 | Monat 2 | Monat 3 | Monat 4 | Monat 5 | Monat 6 | Monat 7 | Monat 8 Monat 9 | Monat 10 | Monat 11 Monat 12 |
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2 'Baubeginn 0 Tage Di 01.01.08 Di 01.01.08 ‘_01,01,

3 ‘

4 | Leistungen AN Bau 207 Tage ~ Mi02.01.08 Do 16.10.08

5 Technische Bearbeitung & Prifung 40Tage ~ Mi02.01.08  Di26.02.08

6 Herstellung Fertigteile 1 im Werk oder vor Ort 35 Tage Mi 13.02.08 Di 01.04.08

7 Baustellen einrichtung 6 Tage Mi 05.03.08 Mi 12.03.08

8 Baufeldfreimachung und Baugrubenaushub, 15Tage  Do013.03.08  Mi02.04.08

Verbau 1

9 Bodenaustausch fir Grindung 1 3Tage  Do03.04.08 Mo 07.04.08

10 Vorbereitung Einschub Fertigteile 5 Tage Di 08.04.08 Mo 14.04.08

11 Einschub / Montage Fertigteile 5 Tage Di15.04.08 Mo 21.04.08

12 Montage Fertigteile Fliigel 3 Tage Di22.04.08 Do 24.04.08

13 Montage Fertigteil Uberbau 5 Tage Fr25.04.08 Do 01.05.08

14 Bauwerkshinterfillung 1 3 Tage Fr 02.05.08 Di 06.05.08

15 Abdichtung, Entwasserung 1 20 Tage Mi 07.05.08 Di 03.06.08

16 Herste”ung Kappen 1 5 Tage Mi 04.06.08 Di 10.06.08

17 Komplettierung Bauwerk, Ausbau 1 5Tage  Mi11.06.08 Di 17.06.08

18 Herstellung Fertigteile 2 im Werk oder vor Ort 35Tage  Mi02.04.08 Di 20.05.08

19 Baugru benaushub, Verbau 2 12 Tage Mi 25.06.08 Do 10.07.08

20 Bodenaustausch fur Grindung 2 3 Tage Fr11.07.08 Di 15.07.08

21 Vorbereitung Einschub Fertigteile 3Tage  Mi16.07.08  Fr18.07.08

22 Einschub / Montage Fertigteile2 5Tage  M021.07.08  Fr25.07.08

23 Montage Fertigte” F|[_]ge| 3 Tage Mo 28.07.08 Mi 30.07.08

24 Montage Fertigte” Uberbau 5 Tage Do 31.07.08 Mi 06.08.08

25 Bauwerkshinterfillung 2 4Tage  Do07.08.08  Dil12.08.08

26 Abdichtung, Entwasserung 2 20 Tage Mi 13.08.08 Di 09.09.08

27 Herstellung Kappen 2 7Tage  Mil10.09.08 Do 18.09.08

28 Komplettierung Bauwerk, Ausbau 2 10 Tage Fr19.09.08 Do 02.10.08

29 Restarbeiten 5 Tage Fr03.10.08 Do 09.10.08

30 Baustellen beraumung 5 Tage Fr 10.10.08 Do 16.10.08
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