# ossicho Satn-un HESSEN Beispiel Bauzeitenplan a
- e E Unterfiihrungsbauwerk SchiBler-Plan

- Ortbetonbauweise - Gberschittet - ohne Abdichtung Ingenieurgesellschaft mbH
Nr. | Vorgangsname Dauer Anfang Ende | Monat 1 | Monat 2 | Monat 3 | Monat 4 | Monat 5 | Monat 6 | Monat 7 | Monat 8 Monat 9 | Monat 10 | Monat 11 Monat 12 |
52/1/2[3]4[5]6[7[8]9]10[11]12[13[14]15[16|17]18[19]20(21]22|23[24]25|26(27]|28(29(30|31|32(33|34[35 36 37[38|39 /40|41 42|43 44|45[46 |47 |48[49|50|51 52| 1
l ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' . ' ' '
2 Baubeginn 0 Tage Di 01.01.08 Di 01.01.08 "_01_01,
3

4 |Leistungen AN Bau 191 Tage  Mi02.01.08  Mi 24.09.08 #

5 Technische Bearbeitung & Prifung 40Tage ~ Mi02.01.08  Di26.02.08
6 Baustelleneinrichtung 6 Tage Di 29.01.08 Di 05.02.08
7 Baufe|dfreimachung und 15 Tage Mi 06.02.08 Di 26.02.08

Baugrubenaushub, Verbau

8 Bodenaustausch fir Grindung 5Tage ~ Mi27.0208  Di04.03.08

9 Herste”ung Fundamente 25 Tage Mi 05.03.08 Di 08.04.08

10 Herste”ung Wwande Rahmen 25 Tage Mi 09.04.08 Di 13.05.08

11 Herste”ung Wande F|[]ge| 15 Tage Mi 14.05.08 Di 03.06.08

12 Tragger[]st / Scha|ung Uberbau 10 Tage Mi 04.06.08 Di 17.06.08

13 Herste”ung Uberbau 25 Tage Mi 18.06.08 Di 22.07.08

14 Bauwerkshinterf[]”ung 5 Tage Mi 23.07.08 Di 29.07.08

15 Herste”ung Entwésserung 10 Tage Mi 30.07.08 Di 12.08.08

16 Herste”ung Kappen 10 Tage Mi 13.08.08 Di 26.08.08

17 Komplettierung Bauwerk, Ausbau 10 Tage ~ Mi27.08.08 Di 09.09.08

18 Restarbeiten / Uberschittung 6Tage  Mi10.09.08 ~ Mi17.09.08

19 Baustellen beraumung 5 Tage Do 18.09.08 Mi 24.09.08
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