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Standardisierung und Vorfertigung bei gleichzeitiger Reduktion bauvorbereitender und bauiiberwachender Tatigkeiten fir

Unterfihrungsbauwerke

Entscheidungsleitlinien fur UnterfUhrungsbauwerke
TEIL 1 ALTERNATIVEN

Verkehrsbelastung und Verkehrsfihrung zur Auswahl des Bauverfahrens

Herstellungskosten Bruckenflache
m2*1.700 €/m2=A

Feststellung der Verkehrsbelastung
DTV

Standardkonstruktion
Fertigteilkonstruktioen
andere Bauweisen

ALTERNATIVEN
besondere Bauverfahren

Mehr- bzw. Minderkosten
Analyse der méglichen Analyse der méglichen zur Herstellung der

Verkehrsflhrung Verkehrsflhrung Variante im Vergleich zum
| Standard

X Y X

Baufeldfreimachung,
Baugrubenverbau,
Medienverlegung

Ermittlung der Bauzeiten mit |_ypd  Unterschied der Bauzeiten 2+2 < Ermittlung der Bauzeiten mit
Verkehrseinschrankung 2+2 zwischen Standard und Variante Verkehrseinschrankung 2+2

Ermittlung der Bauzeiten mit . . Ermittlung der Bauzeiten mit Bauhilfskonstruktionen der
. . Unterschied der Bauzeiten 3+1 . N .
Verkehrseinschrankung ~ J——p swischen Standard und Variante 1€ Verkehrseinschrankung Variante,
3+1/4+0 3+1/4+0 Verkehrssir:herung
Y Y
Ermittlung der Erschwerniskosten Ermittlung der Kosten
in Abhangigkeit DTV = Summe B Summe C
" v 4
.4
SummeB-C<0,25*A
Ubergang zu Teil 2 - (Ersparnis geringer als
b ; ja | o
er Entscheidungs- Qualitatsvorsprung
leitlinien Standard)
Besondere Bauverfahren
Einschubverfahren Untersuchung
Erstellung im Schutz von Uberfahrten Standardkonstruktion mit
(Hilfsbriicken, temp. Umfahrung) besonderen Bauverfahren
Einpressverfahren *
SummeB-C<0,25*A
Ubergang zu Teil 1 . (Ersparnis geringer als
Bauverfahren Ja | Standard mit
(gepruft uber besonderem
Wirtschaftlichkeit Bauverfahren)

ALTERNATIVE




