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Besondere Bauverfahren
Einschubverfahren
Erstellung im Schutz von Überfahrten
(Hilfsbrücken, temp. Umfahrung)
Einpressverfahren

ALTERNATIVE

Herstellungskosten Brückenfläche 
m² * 1.700 €/m² = A

Standardisierung und Vorfertigung bei gleichzeitiger Reduktion bauvorbereitender und bauüberwachender Tätigkeiten für 
Unterführungsbauwerke

Entscheidungsleitlinien für Unterführungsbauwerke
TEIL 1 ALTERNATIVEN

Verkehrsbelastung und Verkehrsführung zur Auswahl des Bauverfahrens

Analyse der möglichen 
Verkehrsführung

Ermittlung der Bauzeiten mit 
Verkehrseinschränkung 

3+1/4+0

Baufeldfreimachung, 
Baugrubenverbau, 
Medienverlegung

Summe B - C < 0,25 * A 
(Ersparnis geringer als 

Standard mit 
besonderem 

Bauverfahren)

Übergang zu Teil 1 
Bauverfahren 
geprüft über 

Wirtschaftlichkeit

Untersuchung 
Standardkonstruktion mit 
besonderen Bauverfahren

Feststellung der Verkehrsbelastung 
DTV 

Analyse der möglichen 
Verkehrsführung

Ermittlung der Bauzeiten mit 
Verkehrseinschränkung 

3+1/4+0

Unterschied der Bauzeiten 3+1 
zwischen Standard und Variante 

Mehr- bzw. Minderkosten 
zur Herstellung der 

Variante im Vergleich zum 
Standard

Ermittlung der Kosten 
Summe C

Bauhilfskonstruktionen der 
Variante, 

Verkehrssicherung

Übergang zu Teil 2 
der Entscheidungs-

leitlinien

Summe B - C < 0,25 * A 
(Ersparnis geringer als 

Qualitätsvorsprung 
Standard)

Ermittlung der Erschwerniskosten 
in Abhängigkeit DTV = Summe B

Ermittlung der Bauzeiten mit 
Verkehrseinschränkung 2+2

Unterschied der Bauzeiten 2+2 
zwischen Standard und Variante 

Ermittlung der Bauzeiten mit 
Verkehrseinschränkung 2+2
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