
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1

2 Baubeginn 0 Tage Di 01.01.08 Di 01.01.08

3

4 Leistungen AN Bau 262 Tage Mi 02.01.08 Do 01.01.09

5 Technische Bearbeitung & Prüfung 40 Tage Mi 02.01.08 Di 26.02.08

6 Baustelleneinrichtung 6 Tage Di 29.01.08 Di 05.02.08

7 Baufeldfreimachung und
Baugrubenaushub, Verbau 1

15 Tage Mi 06.02.08 Di 26.02.08

8 Bodenaustausch für Gründung 1 3 Tage Mi 27.02.08 Fr 29.02.08

9 Herstellung Fundamente 1 15 Tage Mo 03.03.08 Fr 21.03.08

10 Herstellung Wände Rahmen 1 15 Tage Mo 24.03.08 Fr 11.04.08

11 Herstellung Wände Flügel 1 10 Tage Mo 14.04.08 Fr 25.04.08

12 Traggerüst / Schalung Überbau 1 5 Tage Mo 28.04.08 Fr 02.05.08

13 Herstellung Überbau 1 15 Tage Mo 05.05.08 Fr 23.05.08

14 Bauwerkshinterfüllung 1 3 Tage Mo 26.05.08 Mi 28.05.08

15 Abdichtung, Entwässerung 1 20 Tage Do 29.05.08 Mi 25.06.08

16 Herstellung Kappen 1 5 Tage Do 26.06.08 Mi 02.07.08

17 Komplettierung Bauwerk, Ausbau 1 5 Tage Do 03.07.08 Mi 09.07.08

18 Baugrubenaushub, Verbau 2 12 Tage Do 10.07.08 Fr 25.07.08

19 Bodenaustausch für Gründung 2 3 Tage Mo 28.07.08 Mi 30.07.08

20 Herstellung Fundamente 2 15 Tage Do 31.07.08 Mi 20.08.08

21 Herstellung Wände Rahmen 2 15 Tage Do 21.08.08 Mi 10.09.08

22 Herstellung Wände Flügel 2 10 Tage Do 11.09.08 Mi 24.09.08

23 Traggerüst / Schalung Überbau 2 5 Tage Do 25.09.08 Mi 01.10.08

24 Herstellung Überbau 2 15 Tage Do 02.10.08 Mi 22.10.08

25 Bauwerkshinterfüllung 2 4 Tage Do 23.10.08 Di 28.10.08

26 Abdichtung, Entwässerung 2 20 Tage Mi 29.10.08 Di 25.11.08

27 Herstellung Kappen 2 7 Tage Mi 26.11.08 Do 04.12.08

28 Komplettierung Bauwerk, Ausbau 2 10 Tage Fr 05.12.08 Do 18.12.08

29 Restarbeiten 5 Tage Fr 19.12.08 Do 25.12.08

30 Baustellenberäumung 5 Tage Fr 26.12.08 Do 01.01.09

01.01.
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Beispiel Bauzeitenplan
Unterführungsbauwerk

Ortbetonbauweise mit Unterteilung in 2 Bauabschnitte - 
Rahmen direkt befahren - mit Abdichtung
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Projekt: Bauablauf
Datum: Fr 10.10.08


