8 Hosssco Siradon. g HESSEN Beispiel Bauzeitenplan a
- e E Unterfiihrungsbauwerk SchiBler-Plan

. . Ortbetonbauweise Ingenieurgesellschaft mbH
Uberbau direkt befahren - mit Abdichtung - mit Lagern
Nr. | Vorgangsname Dauer Anfang Ende | Monat 1 | Monat 2 | Monat 3 | Monat 4 | Monat 5 | Monat 6 | Monat 7 | Monat 8 Monat 9 | Monat 10 | Monat 11 Monat 12 |
52|12 [3[4a]5]6]7[8]9[10[11]12][13][14]15]16[17[18]19]20]21[22]23]24]25[26]27]28]29]30[31]32]33[34[35(36/37|38[39[40(41[42]43[44]45]46|47]48[49]50(51[52] 1
1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! Lo ! ! !
2 'Baubeginn 0 Tage Di 01.01.08 Di 01.01.08 ‘_01,01,
3
4 |Leistungen AN Bau 210 Tage  Mi02.01.08 Di 21.10.08
5 Technische Bearbeitung & Priifung 40Tage ~ Mi02.01.08  DiZ26.02.08
6 Baustelleneinrichtung 6 Tage Di 29.01.08 Di 05.02.08
7 Baufe|dfreimachung und 15 Tage Mi 06.02.08 Di 26.02.08
Baugrubenaushub, Verbau
8 Bodenaustausch fir Grindung 5Tage ~ Mi27.0208  Di04.03.08
9 Herste”ung Fundamente 25 Tage Mi 05.03.08 Di 08.04.08
10 Herste”ung Wwande Rahmen 25 Tage Mi 09.04.08 Di 13.05.08
11 Herste”ung Wande F|[]ge| 15 Tage Mi 14.05.08 Di 03.06.08
12 Tragger[]st / Scha|ung Uberbau 10 Tage Mi 04.06.08 Di 17.06.08
13 Einbau Br[]ckemager etc. 10 Tage Mi 18.06.08 Di 01.07.08
14 Herste”ung Uberbau 25 Tage Mi 02.07.08 Di 05.08.08
15 Bauwerkshinterf[]”ung 5 Tage Mi 06.08.08 Di 12.08.08
16 Herstellung Abdichtung, Entwésserun: 20Tage ~ Mi13.08.08 ~ Di09.09.08
17 Herste”ung Kappen 10 Tage Mi 10.09.08 Di 23.09.08
18 Komplettierung Bauwerk, Ausbau 10 Tage ~ Mi24.09.08 Di 07.10.08
19 Restarbeiten 5 Tage Mi 08.10.08 Di 14.10.08
20 Baustellen beraumung 5 Tage Mi 15.10.08 Di 21.10.08
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